

STEGGEMANN ARCHITEKTEN

info@steggemann.info

Hofmate 4 48683 Ahaus TEL.02561/9378-0 FAX 9378-90

Bauherr

Stadt Ahaus, Rathausplatz 1, 48683 Ahaus

Projekt

Kulturzentrum Ahaus – Stadthalle und Bücherei

Kostenberechnung

nach DIN 276 (Fassung 2008)

Basis

Grundrisse KG, EG, 1. OG, 2. OG, Unterfahrt, Schnitte + Ansichten vom 13.06.2014

Datei	KB-14-01
Kürzel	AH-KULT
Stand	15.09.2014

KG/ Gewerk	Kostengruppe / Gewerk	Menge Einh.	E.P. brutto	G.P. brutto	Kosten-Gesamt € brutto	SH Stadthalle	C Catering	SB Bücherei	FP	Anmerkung
---------------	-----------------------	-------------	----------------	----------------	---------------------------	------------------	---------------	----------------	----	-----------

Gesamtkosten Bau**13.961.000**

9.787.000

585.000

3.589.000

A	KG 200-700	Gesamtkosten Bau								
200	ERSCHLIESSUNG				59.000	40.600	3.600	14.800		
300	BAUWERK - Baukonstruktion				6.764.600	4.516.900	300.000	1.947.700		
300.1	Bau-/Tragkonstruktionen				4.146.200	2.900.700	171.600	1.073.900		
300.2	Nichttragende Konstruktionen				2.618.400	1.616.200	128.400	873.800		
400	BAUWERK - Technische Anlagen				2.857.300	1.857.600	157.450	842.250		
300-400	BAUWERK				9.621.900	6.374.500	457.450	2.789.950		
500	AUSSENANLAGEN				1.478.000	1.463.000	2.500	12.500		
600	ZUSÄTZLICHE MASSNAHMEN									
200-600	GESAMT				11.158.900	7.878.100	463.550	2.817.250		
700	BAUNEKENKOSTEN				2.800.000	1.908.000	120.500	771.500		
	Baunebenkosten KGR 300+400 (ohne Bühnen-/Küchentechn.)	rd.	27%		2.585.000	1.695.000	120.000	770.000		
	Baunebenkosten KGR 500	rd.	15%		215.000	213.000	500	1.500		
	Rundung				2.100	900	950	250		
200-700	GESAMTSUMME				13.961.000	9.787.000	585.000	3.589.000		

Bauherr **Stadt Ahaus, Rathausplatz 1, 48683 Ahaus**
 Projekt **Kulturzentrum Ahaus – Stadthalle und Bücherei**
Kostenberechnung
 nach DIN 276 (Fassung 2008)
 Basis Grundrisse KG, EG, 1. OG, 2. OG, Unterfahrt, Schnitte + Ansichten vom 13.06.2014

Datei	KB-14-01
Kürzel	AH-KULT
Stand	15.09.2014

KG/ Gewerk	Kostengruppe / Gewerk	Menge Einh.	E.P. brutto	G.P. brutto	Kosten-Gesamt € brutto	SH Stadthalle	C Catering	SB Bücherei	FP	Anmerkung
200	Herrichten und Erschließen				59.000	40.600	3.600	14.800		
300.1	Bau-/Tragkonstruktionen									
0001	Rohbauarbeiten				3.454.500	2.376.200	135.700	942.600		
0010	Stahlbauarbeiten				140.700	102.500	1.400	36.800		
0015	Dachdeckerarbeiten				551.000	422.000	34.500	94.500		
300.1	Bau-/Tragkonstruktionen				4.146.200	2.900.700	171.600	1.073.900		

Bauherr **Stadt Ahaus, Rathausplatz 1, 48683 Ahaus**
 Projekt **Kulturzentrum Ahaus – Stadthalle und Bücherei**
Kostenberechnung
 nach DIN 276 (Fassung 2008)
 Basis Grundrisse KG, EG, 1. OG, 2. OG, Unterfahrt, Schnitte + Ansichten vom 13.06.2014

Datei	KB-14-01
Kürzel	AH-KULT
Stand	15.09.2014

KG/ Gewerk	Kostengruppe / Gewerk	Menge Einh.	E.P. brutto	G.P. brutto	Kosten-Gesamt € brutto	SH Stadthalle	C Catering	SB Bücherei	FP	Anmerkung
300.2	Nichttragende Konstruktionen									
0025	Aluminiumfenster + Fassade				835.200	471.500	62.600	301.100		
0028	Tore				93.800	93.800				
0030	Trockenbau				656.500	321.600	19.400	315.500		
0032	Innentüren				194.300	124.400	17.500	52.400		
0033	Putzarbeiten				100.000	56.500	8.500	35.000		
0035	Estrich/Bodenarbeiten				237.500	161.800	3.900	71.800		
0042	Fliesenarbeiten				164.800	135.500	4.200	25.100		
0043	Malerarbeiten				214.900	175.300	12.300	27.300		
0045	Metallbau				46.000	46.000				
0046	Schlosser				65.400	29.800		35.600		
0055	Dekoration				10.000			10.000		
300.2	Nichttragende Konstruktionen				2.618.400	1.616.200	128.400	873.800		
300	BAUWERK - Baukonstruktion				6.764.600	4.516.900	300.000	1.947.700		

Bauherr **Stadt Ahaus, Rathausplatz 1, 48683 Ahaus**
 Projekt **Kulturzentrum Ahaus – Stadthalle und Bücherei**
Kostenberechnung
 nach DIN 276 (Fassung 2008)
 Basis Grundrisse KG, EG, 1. OG, 2. OG, Unterfahrt, Schnitte + Ansichten vom 13.06.2014

Datei	KB-14-01
Kürzel	AH-KULT
Stand	15.09.2014

KG/ Gewerk	Kostengruppe / Gewerk	Menge Einh.	E.P. brutto	G.P. brutto	Kosten-Gesamt € brutto	SH Stadthalle	C Catering	SB Bücherei	FP	Anmerkung
400	Technische Anlagen GESAMT H/S/L				1.878.300	1.321.600	56.600	500.100		
	GESAMT Elektro				979.000	536.000	100.850	342.150		
400	Technische Anlagen				2.857.300	1.857.600	157.450	842.250		
500	Außenanlagen GESAMT Außenanlagen				1.478.000	1.463.000	2.500	12.500		
500	Außenanlagen				1.478.000	1.463.000	2.500	12.500		
600	Zusätzliche Maßnahmen									
600	Zusätzliche Maßnahmen									
200-600	GESAMT				11.158.900	7.878.100	463.550	2.817.250		